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2011年暨南大学国际土风舞大赛

基本情况

1、 指导思想和活动目的

值暨南大学建校105周年之际，为体现我校多元文化建设特色，及“侨校＋名校”方针指导下的品牌校园文化活动，激发大学生的爱国爱校之情，传播和弘扬“忠信笃敬、知行合一、自强不息、和而不同”的暨南精神，特举办此次活动。

2、 组织机构

主办单位：暨南大学

承办单位：暨南大学学生会

演出单位：暨南大学全体师生

3、 大赛形式

以学院为单位参赛

4、 时间及地点

时间：11月6日20:00

地点：暨南大学邵逸夫体育馆

2011年暨南大学国际土风舞大赛

组委会及工作分工

本次活动设立组委会，由学校领导小组进行领导，组织结构如下：

主  任：叶  勤

副主任：区向丽  林晓灵

成  员：罗立新  及 各学院主管学生工作的领导

组委会下设十一个工作组，具体组别及工作分工如下：

1、 组织统筹组

组  长：罗立新

副组长：张文龙

成  员：赵志清  魏崧丞  邓勖帆   

编导统筹：方舟

观众统筹：秦婧

赛务、宣传及媒体统筹：蔡佳芮

礼宾统筹：李嘉

安全统筹：张祺乐

节目统筹：吴子霖（法学院）  叶欣（国际关系学院）  郭韵莉（理工学院）

高闯（生命科学技术学院）  林锦彬（信息科学技术学院）

罗彪（药学院）  孙玥（医学院）  麦皓阳（国际学院）

李凯嘉(新闻与传播学院)  彭浪（外国语学院）  黄熙媛（华文学院）

黄启富（深圳旅游学院）  刘嘉伟（经济学院）  杨心怡（文学院）

郑婷娟（管理学院）  孙运洲(电气信息学院)  郑可欣（人文学院）

汪杨（国际商学院）  敖丹婷（翻译学院）  莫芳桦（四海书院）

主要负责工作：

1、 负责大赛筹备－－－－－－－－－－－－－－－开始时间：9月24日

2、 办理相关行文，确定相关活动流程－－－－－完成时间：10月20日

3、 负责大赛费用的规划、预算、筹集－－－－－完成时间：10月20日

4、 负责节目的组织和排练－－－－－－－－－－完成时间：10月20日

5、 落实大赛致辞领导及讲话稿－－－－－－－－－完成时间：11月4日

6、 负责场地的规划和协调－－－－－－－－－－完成时间：11月7日

7、 负责大赛现场监督和控制－－－－－－－－－－完成时间：11月6日

8、 负责监督、落实各项费用开支与报销－－－－完成时间：11月17日

9、   负责各组的工作协调－－－－－－－－－－－完成时间：11月7日
2、 创编导演组

艺术指导：王红主

总导演：黎  丹

节目导演：

撰    稿：

舞台总监：方  舟

总监助理：李坤城   李婷婷

前台总监：张冰

前台助理：郭宇星 戴耀逊 阙曼妮 顾鑫硕 张  挚 
副台总监：李政材

副台助理：何淑贤 刘  迈 郭冠民 陈伟峰
后台总监：丁燕珊

后台助理：何怡霏  黄曼斯 陈昭晖 杨  洁
剧    务：李坤城
剧务助理：郑英杰

    学院剧务（各学院土风舞负责人）：

高梦霞（文学院）  袁一铭（外国语学院）  陈祉桦（华文学院）
陈祖谦（四海书院）  林诗钦（经济学院）  王添（新闻与传播学院）
黄欣莹（国际商学院翻译学院联队）  罗锦聪（信科院）
孔国权（医学院）  陈立勋（生科院）  陈淑婷（药学院）
邱朝峰（理工学院）  陈婕（深圳旅游学院）  陈耀霖（管理学院）
麦欣彤（电气信息、人文学院联队）  郑隽辉（国际学院）
唐诗韵（法知国联队）
场    务：刘  敏

场务助理： 彭奕岚

对点联系：张  冰

灯  光：张嘉华  
音  响：陈佳旋
监  制：王红主  区向丽  罗立新

主要负责工作：

1、负责各队伍舞蹈素材、资料的收集、整理－－开始时间：10月10日
2、负责节目的策划、撰稿、创编、导演－－－－开始时间：10月10日

3、负责统筹制定排演计划－－－－－－－－－－完成时间：10月20日

4、负责监督大赛的舞美、道具设计制作－－－－开始时间：10月20日

5、负责现场音效、灯光设计－－－－－－－－－完成时间：11月6日

6、负责场地的借用、安排、准备和布置－－－－完成时间：11月6日

7、负责现场音效、灯光设计－－－－－－－－－完成时间：11月6日

8、负责大屏幕安装、控制设备、切换装置等工程－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－完成时间：10月31日

9、负责组织参赛队伍的编排、合成、连排－－－完成时间：11月5日

10、负责大赛连排、彩排、演出的舞台监督工作－完成时间：11月6日

11、负责主持人稿撰与采用－－－－－－－－－－完成时间：11月2日

12、协助各队伍服装、道具设计制作与监督指导－完成时间：10月28日

13、负责观众进场管理安排及大赛期间现场指挥（彩排、演出）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－完成时间：11月6日

14、负责大赛当晚彩排、演出－－－－－－－－－完成时间：11月6日

3、 赛务组

组  长：崔家玉

副组长：孙鹏 

成  员：苏子威 陈晖 邱若谷 郭真如 朱琳欣

主要负责工作：

1、 赛前抽签－－－－－－－－－－－－－－－－完成时间：10月22日

2、 制作证书、奖牌－－－－－－－－－－－－－完成时间：10月22日

3、 比赛计分－－－－－－－－－－－－－－－－完成时间：10月22日

4、 礼宾接待组

组  长：李  嘉
副组长：何  威  曾宇莹  丁思懿  欧莉莉

成  员：卢思达  陈恩昭  冯子聪  朱洁怡  林宝儿  张迪雯  

        谭秋彤  孙辰茜  王瑞君  刘  景   黄 颍  叶宁婧

主要负责工作：

1、 协助嘉宾席区域规划－－－－－－－－－－－－完成时间：11月1日

2、 组织、管理、培训负责相关接待工作－－－－－完成时间：11月2日

3、 负责出席活动的重要人物的对点接待接待－－－完成时间：11月6日

4、 负责出席活动的领导、嘉宾的邀请及现场接待－完成时间：11月6日

5、 嘉宾席区域管理－－－－－－－－－－－－－－完成时间：11月6日

6、 贵宾席物资及摆放（鲜花/饮用水/茶等）－－－完成时间：11月6日

5、 演播组

组  长：林  菁

副组长：魏  冰  冯梓豪  陈思齐
成  员：李碧霞 钟珮文 宋思迪 罗楚滢 李振生 陈伟伟 植栋辉 郑伟铭 蔡志斌 欧阳浩南、摄影摄像协会

主要负责工作：

1、 协助导演组工作－－－－－－－－－－－－－－完成时间：11月6日

2、 负责联系现场网络直播及录播－－－－－－－－完成时间：11月6日

3、 负责协助影像资料的后期制作－－－－－－－－完成时间：11月9日

6、 新闻报道组

组  长：邹悦瑜

副组长：潘方甜  冯志谋
成  员：黄书圣 区敏燕 王颖 卢慧敏 杨佳 黄益斌

主要负责工作：

1、 负责新闻的及时发布－－－－－－－－－－－－完成时间：11月6日

2、 负责大赛新闻点采、编工作－－－－－－－－－完成时间：11月7日

3、 负责提供对外发布晚大赛的新闻素材－－－－－完成时间：11月2日

4、 负责大赛前期、中期、后期的内外宣传安排及信息发布工作－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－完成时间：11月7日

7、 宣传设计组

组  长：候理达

副组长：康超凡 金 郁

成  员：王柯 廖广进 任毅 张伊荻 李尧 江天 黄伟杰 罗洲 黄煜辉 

        蒋薇薇 郑晓楷

主要负责工作：

1、 负责活动前期、中期和后期的宣传共组－－－完成时间：10月31日

2、 负责比赛背景的设计和制作－－－－－－－－完成时间：10月18日

3、 负责演员及工作人员证件的设计和制作－－－完成时间：10月18日

4、 晚会用品设计制作（请柬/签到工具/节目单等）完成时间：11月1日

5、 负责大赛现场气氛布置－－－－－－－－－－完成时间：11月6日

8、 观众组织组

组  长：刘敏

副组长：彭奕岚

成  员：夏蜀奇 林婧 林源宝 陆潮东 董文婧

主要负责工作：

1、 观众席（含嘉宾席）区域规划－－－－－－－完成时间：10月28日

2、 观众的组织安排－－－－－－－－－－－－－完成时间：10月28日

3、 观众进场管理安排及大赛期间现场指挥－－－－完成时间：11月6日

4、 负责场地的清理－－－－－－－－－－－－－－完成时间：11月6日

5、 负责观众席物资派放（饮用水/荧光棒/哨子等）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－完成时间：11月6日

6、 落实观众席物资（饮用水/萤光棒/哨子等；成品交付物资统筹组）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－完成时间：10月31日

9、 后勤保障组

组  长：秦  婧
副组长：李梓良  冯  永
成  员：董筱雨  黄文基  王泽光  朱伟航  郭婧杨  王嗣淇  林婉婷
单慧子  陈冠豪  赵煜帆

主要负责工作：

1、 活动涉及到的后勤物资汇总及制订派发－－－完成时间：10月31日

2、 活动期间（含彩排）用餐人数统计及饭盒－－－完成时间：11月6日

3、 活动期间（含彩排）饮用水统筹及派发－－－－完成时间：11月6日

4、 落实现场嘉宾休息室、晚会指挥部、演员更衣室－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－完成时间：10月25日

5、 联系会场总控电箱－－－－－－－－－－－－完成时间：10月23日

6、 联系舞美施工时照明灯光－－－－－－－－－完成时间：10月25日

7、 联系电工协助现场施工－－－－－－－－－－完成时间：10月25日

8、 组织、管理、培训和安排志愿者进行观众入场时的验证、验票及指引工作－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－完成时间：10月31日

10、 财务统筹组

组  长：周  易

副组长：李坤城

成  员：张  挚

主要负责工作：

1、 负责大赛各项开支费用的预审工作－－－－－完成时间：10月31日

2、 监督大赛各项开支的专项费用使用情况－－－－完成时间：11月6日

3、 确保专项费用按计划拨付－－－－－－－－－－完成时间：11月6日

11、 安全保障组

组  长：苏培荣

副组长：邬伟楠

成  员：张硕 李世鸿

主要负责工作：

1、 深圳、珠海、华文来往车辆调度－－－－－－－完成时间：11月6日

2、 活动期间现场消防工作－－－－－－－－－－－完成时间：11月6日

3、 加强对活动现场和周边区域的巡查，落实各项安全防范措施，对各类突发性事件进行处理－－－－－－－－－－－－－－－－－完成时间：11月6日

2011年暨南大学国际土风舞

大赛流程

9月24日－－－－－－创编导演组对参赛队伍负责人、编导组统一培训
10月9日－－－－－举行国际土风舞大赛第一次院系组委会会议，总结上阶段各
院系土风舞蹈编排、排练、培训情况，明确下阶段土风舞工作

10月8日—10月14日－－－－提交活动申请、场地申请，组委会第二次会议；宣传文案的确立；收集各学院舞蹈信息；举行国际土风舞大赛第二次院系组委会
会议

10月15日—10月21日－－－各项宣传品定案并制作，舞台设计，所需物资，
确认参赛队伍

10月17日—10月26日－－－主持稿编写，各学院舞蹈审核，舞蹈资料收集编
辑，灯光、音效设计

10月27日—10月31日－－－落实各学院服装，道具；拟定领导，嘉宾名单；
现场座位区域划分；观众组织安排；涉及物资，经费制定汇总，审批

11月1日—11月4日－－－－舞美，灯光，音效，现场装置；确认领导嘉宾，
讲话稿

11月5日－－－－－－－－－上午走台，下午联排，晚上彩排

11月6日－－－－－－－－－彩排，大赛现场执行

11月7日－－－－－－－－－撤场完毕

11月7日至11日－－－－－－影像资料后期制作；新闻采编发布；经费审核报账

2011年暨南大学国际土风舞大赛

审查流程

活动地点：暨南大学学生活动中心4楼   

时间：10月22日
活动流程安排：

13:30  舞台运作组人员签到，布置场地；

舞工队工作人员入场，调试灯光音响设备；

14:00  司仪签到、对稿、对咪，舞台运作组清场

19:30  舞台运作组召开班前会；

15:00  司仪就位，各台口就位，节目审查正式开始（10分钟一支队伍），

17:40  审查结束，舞台运作组清场，舞台运作组人员开会总结；

2011年暨南大学国际土风舞大赛

走台、联排工作流程

活动地点         暨南大学邵逸夫体育馆
时    间         11月5日
活动时间安排

   07:45  舞工队工作人员入场，调试灯光音响设备；舞台运作工作人员

              签到，布置布置候场区，清场

   08:45  早上走台队伍签到

   09:00  各台口就位，注意核对舞登表信息，早上走台开始，舞台运作

              组人员收集舞登表信息

   12:00  走台结束，舞台运作组开会总结，用餐

   13:00  舞台运作组人员签到，开会核对各学院舞登表信息

   13:30  舞台运作组清场；司仪签到、对稿、对咪，舞台运作组召开班

              前会

   14:00  司仪就位，各台口就位，联排正式开始

   17:30  联排结束，舞台运作组清场

   18:00  用餐

   19:00  各台口就位，比赛单位就位，彩排

   21:00  彩排结束，舞台运作组人员开会总结

2011年暨南大学国际土风舞大赛

彩排、正式表演工作流程

活动地点      暨南大学邵逸夫体育馆
时    间      11月6日
活动流程安排

08:45  舞工队工作人员入场，调试灯光音响设备； 舞台运作工作人员签

           到，布置布置候场区，清场

09:00  早上走台队伍签到

09:30  各台口就位，注意核对舞登表信息，早上走台开始

12:00  早上走台结束，用餐

14:00  各台口就位，注意核对舞登表信息，下午彩排开始

16:00  下午彩排结束

16:00  舞台运作组人员开会总结，舞台运作组清场；工作人员用餐

18:00  工作人员签到

18:30  各表演单位签到，并到指定休息室

19:00  司仪签到、对咪对稿，舞台工作组召开班前会

19:30   观众入场

19:45   司仪就位，各台口就位

20:00   比赛正式开始

21:30   比赛结束，清场

2011年暨南大学国际土风舞大赛

应急方案

一、火灾应急

现场配备的灭火器材：
活动现场设置多个ABC大型干粉灭火器。

会场疏散应急通道和路线：
突发事件（火灾）发生时，嘉宾、领导、场上的演员从上下场口分两边出口疏散，由现场公安护卫，上下场口的工作人员护卫及尽力保持情况的反馈。

突发事件（火灾）发生时，候场的演员由靠近出口的楼梯疏散，由后台的所有工作人员引领及护卫，并尽力保持情况的反馈。

突发事件（火灾）发生时，现场观众就近由安全的各区域出口疏散，由所有的场务、剧务、机动人员引领以及护卫，要尽力保持情况的反馈。

突发事件（火灾）发生时，由现场安全监督组用ABC型干粉灭火器灭火。

突发事件（火灾）发生时，由现场晚会总监在音响控制台广播，并通过各个台口负责人的情况反馈，有序地疏散现场人员，并由总监助理马上联系相关部门和机构紧急救援。

突发事件（火灾）发生后，由现场安全保卫和医疗急救人员负责实施保卫和急救措施，并负责召唤相关部门和机构紧急援助。

二、其他应急

1.  由现场安全监督组及时召唤安全保卫和医疗急救人员实施保卫和急救措施并负责召唤相关部门和机构紧急援助；控制和保护已疏散的人员，防止没有专业资质和新闻人员进入危险区。
2.  由现场总指挥决定活动是否继续进行。

3.  由现场指挥部集体决定是否紧急启动撤离现场程序或封闭现场程序。

4． 发生重大事件必须由现场指挥部立即向上级汇报和请示，不得延误。

注：以上应急措施可酌情结合采用。







二O一一年九月二十八日
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